CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OBRA: CONSTRUÇÃO DE ESTACIONAMENTO, FECHAMENTO E PORTARIA DA PISCINA MUNICIPAL
LOCAL: RUA HILARIO ZANINOTO, 503 LUCIANÓPOLIS-SP
CIDADE: LUCIANÓPOLIS-SP

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DE SERVIÇOS	VALOR DOS SERVIÇOS	PESO %	EXEC. %	SERVIÇOS A EXECUTAR											
					1ª MEDIÇÃO		2ª MEDIÇÃO		3ª MEDIÇÃO		4ª MEDIÇÃO					
					SIMPL.%	ACUM. %	SIMPL.%	ACUM. %	SIMPL.%	ACUM. %	SIMPL.%	ACUM. %	SIMPL.%	ACUM. %	SIMPL.%	ACUM. %
.																
1	**DEMOLIÇÃO E PREPARO**	R$0,00	0,00			0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
1.1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R$18.299,76	8,24		100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00
2	**MURO DE A. E FECHAMENTO**	R$0,00	0,00			0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
2.1	MURO DE ARRIMO	R$52.162,69	23,49		50,00	50,00	50,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00
2.2	MURO DE FECHAMENTO	R$34.657,01	15,61			0,00		0,00	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00
3	**ESTACIONAMENTO E CALÇADAS**	R$30.464,80	13,72			0,00		0,00	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00
4	**PORTARIA**	R$0,00	0,00			0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
4.1	FUNDAÇÕES	R$10.673,26	4,81		100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00
4.2	SUPRAESTRUTURA	R$6.874,84	3,10			0,00	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00
4.3	ALVENARIA	R$2.430,67	1,09			0,00	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00
4.4	REVESTIMENTO	R$4.816,88	2,17			0,00	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00
4.5	PINTURA E IMPERMEABILIZAÇÃO	R$10.685,76	4,81			0,00		0,00	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00
4.6	PAVIMENTAÇÃO	R$23.841,85	10,74			0,00	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00
4.7	ESQUADRIAS	R$25.242,69	11,37			0,00		0,00	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00
4.8	INSTALAÇÕES ELETRICAS	R$1.910,04	0,86			0,00		0,00	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00
		R$0,00	0,00			0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
		R$0,00	0,00			0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
		R$0,00	0,00			0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
		R$0,00	0,00			0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
		R$0,00	0,00			0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
		R$0,00	0,00			0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
		R$0,00	0,00			0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00

TOTAL	**R$222.060,26**	**100,00**	**0,00**	24,79	**24,79**	28,84	**53,63**	46,37	**100,00**	0,00	**100,00**	0,00	**100,00**	0,00	**100,00**
VALOR MENSAL			**R$ 0,00**	**R$ 55.054,37**		**R$ 64.045,59**		**R$ 102.960,30**		**R$ 0,00**		**R$ 0,00**		**R$ 0,00**	
VALORES MENSAIS ACUMULADOS					**R$ 55.054,37**		**R$ 119.099,96**		**R$ 222.060,26**		**R$ 222.060,26**		**R$ 222.060,26**		**R$ 222.060,26**

04/11/2021
Data

ENGº EDILSON JOSÉ BATAIER
CREA 5060456620