



## CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

**OBRA:** REFORMA DA PISCINA MUNICIPAL

**LOCAL:** RUA HILARIO ZANINOTO, 503 LUCIANÓPOLIS-SP

**CIDADE:** LUCIANÓPOLIS-SP

| ITEM | DISCRIMINAÇÃO<br>DE SERVIÇOS | VALOR DOS<br>SERVIÇOS | PESO<br>% | EXEC.<br>% | SERVIÇOS A EXECUTAR |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |
|------|------------------------------|-----------------------|-----------|------------|---------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
|      |                              |                       |           |            | MÊS - 1             |         | MÊS - 2 |         | MÊS - 3 |         | MÊS - 4 |         | MÊS - 5 |         | MÊS - 6 |         |
|      |                              |                       |           |            | SIMPL.%             | ACUM. % | SIMPL.% | ACUM. % | SIMPL.% | ACUM. % | SIMPL.% | ACUM. % | SIMPL.% | ACUM. % | SIMPL.% | ACUM. % |
| .    | VESTIÁRIOS                   |                       |           |            |                     |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |
| 1.1  | SERVIÇOS PRELIMINARES        | R\$905,58             | 0,34      |            | 100,00              | 100,00  |         | 100,00  |         | 100,00  |         | 100,00  |         | 100,00  |         | 100,00  |
| 1.2  | INFRAESTRUTURA FUNDAÇÕES     | R\$10.637,69          | 3,94      |            | 100,00              | 100,00  |         | 100,00  |         | 100,00  |         | 100,00  |         | 100,00  |         | 100,00  |
| 1.3  | SUPRAESTRUTURA               | R\$11.044,03          | 4,09      |            | 20,00               | 20,00   | 80,00   | 100,00  |         | 100,00  |         | 100,00  |         | 100,00  |         | 100,00  |
| 1.4  | ALVENARIA                    | R\$11.780,51          | 4,36      |            | 30,00               | 30,00   | 52,00   | 82,00   | 18,00   | 100,00  |         | 100,00  |         | 100,00  |         | 100,00  |
| 1.5  | REVESTIMENTO                 | R\$23.657,52          | 8,76      |            |                     | 0,00    |         | 0,00    | 40,55   | 40,55   | 59,45   | 100,00  |         | 100,00  |         | 100,00  |
| 1.6  | PAVIMENTAÇÃO                 | R\$5.734,09           | 2,12      |            |                     | 0,00    |         | 0,00    | 50,00   | 50,00   | 50,00   | 100,00  |         | 100,00  |         | 100,00  |
| 1.7  | COBERTURA                    | R\$16.865,32          | 6,25      |            |                     | 0,00    |         | 0,00    | 100,00  | 100,00  |         | 100,00  |         | 100,00  |         | 100,00  |
| 1.8  | ESQUADRIAS                   | R\$6.566,02           | 2,43      |            |                     | 0,00    |         | 0,00    | 20,00   | 20,00   | 80,00   | 100,00  |         | 100,00  |         | 100,00  |
| 1.9  | PINTURA                      | R\$3.171,57           | 1,17      |            |                     | 0,00    |         | 0,00    |         | 0,00    | 100,00  | 100,00  |         | 100,00  |         | 100,00  |
| 1.10 | INSTALAÇÕES DE ESG. E PLUV   | R\$4.818,68           | 1,78      |            |                     | 0,00    | 50,00   | 50,00   | 50,00   | 100,00  |         | 100,00  |         | 100,00  |         | 100,00  |
| 1.11 | INSTALAÇÕES HIDRAULICAS      | R\$2.654,63           | 0,98      |            |                     | 0,00    |         | 0,00    | 100,00  | 100,00  |         | 100,00  |         | 100,00  |         | 100,00  |
| 1.12 | INSTALAÇÕES ELETRICAS        | R\$6.020,16           | 2,23      |            |                     | 0,00    | 10,00   | 10,00   | 30,00   | 40,00   | 60,00   | 100,00  |         | 100,00  |         | 100,00  |
| 1.13 | APARELHOS SANITÁRIOS         | R\$5.711,47           | 2,12      |            |                     | 0,00    |         | 0,00    |         | 0,00    | 100,00  | 100,00  |         | 100,00  |         | 100,00  |
| 2    | PISCINA                      |                       |           |            |                     |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |
| 2.1  | DEMOLIÇÃO, REMOÇÃO E LIMPEZA | R\$5.642,46           | 2,09      |            | 100,00              | 100,00  |         | 100,00  |         | 100,00  |         | 100,00  |         | 100,00  |         | 100,00  |
| 2.2  | REVESTIMENTO                 | R\$72.105,74          | 26,71     |            |                     | 0,00    | 50,00   | 50,00   | 50,00   | 100,00  |         | 100,00  |         | 100,00  |         | 100,00  |
| 2.3  | INSTALAÇÕES HIDRAULICAS      | R\$3.868,56           | 1,43      |            |                     | 0,00    | 100,00  | 100,00  |         | 100,00  |         | 100,00  |         | 100,00  |         | 100,00  |
| 2.4  | DRENOS                       | R\$5.263,59           | 1,95      |            |                     | 0,00    | 100,00  | 100,00  |         | 100,00  |         | 100,00  |         | 100,00  |         | 100,00  |
| 2.5  | DEMOLIÇÃO DE PISOS           | R\$2.904,66           | 1,08      |            | 100,00              | 100,00  |         | 100,00  |         | 100,00  |         | 100,00  |         | 100,00  |         | 100,00  |
| 2.6  | PISO EM CONCRETO             | R\$10.856,86          | 4,02      |            |                     | 0,00    | 100,00  | 100,00  |         | 100,00  |         | 100,00  |         | 100,00  |         | 100,00  |
| 2.7  | PEDRA MINEIRA                | R\$59.436,00          | 22,01     |            |                     | 0,00    |         | 0,00    | 50,00   | 50,00   | 50,00   | 100,00  |         | 100,00  |         | 100,00  |
| 2.8  | SERVIÇOS COMPLEMENTARES      | R\$354,86             | 0,13      |            |                     | 0,00    |         | 0,00    |         | 0,00    | 100,00  | 100,00  |         | 100,00  |         | 100,00  |

|                            |               |        |          |               |               |               |               |                |                |               |                |          |                |          |                |
|----------------------------|---------------|--------|----------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------|----------------|---------------|----------------|----------|----------------|----------|----------------|
| TOTAL                      | R\$270.000,00 | 100,00 | 0,00     | 9,57          | 9,57          | 27,41         | 36,98         | 39,04          | 76,02          | 23,98         | 100,00         | 0,00     | 100,00         | 0,00     | 100,00         |
| VALOR MENSAL               |               |        | R\$ 0,00 | R\$ 25.833,35 |               | R\$ 74.014,32 |               | R\$ 105.400,08 |                | R\$ 64.752,25 |                | R\$ 0,00 |                | R\$ 0,00 |                |
| VALORES MENSAIS ACUMULADOS |               |        |          |               | R\$ 25.833,35 |               | R\$ 99.847,68 |                | R\$ 205.247,75 |               | R\$ 270.000,00 |          | R\$ 270.000,00 |          | R\$ 270.000,00 |

25/06/2020  
Data

ENGº CIVIL EDILSON JOSÉ BATAIER - CREA 5060456620