CRONOGRAMA FiSICO FINANCEIRO

OBRA: CONSTRUGAO DO CENTRO CULTURAL
LOCAL: RUA FRANCISCO DIAS DE ALMEIDA, 144 CENTRO LUCIANOPOLIS-SP

CIDADE: LUCIANOPOLIS-SP
SERVICOS A EXECUTAR
ITEM DISCRIMINAGCAO VALOR DOS PESO | EXEC. MES -1 MES - 2 MES - 3 MES - 4 MES - 5 MES - 6
DE SERVICOS SERVICOS % % SIMPL.% | ACUM.% | SIMPL.% ACUM. % SIMPL.% ACUM. % | SIMPL.% ACUM. % SIMPL.% | ACUM. % | SIMPL.% | ACUM. %

1 |SERVICOS PRELIMINARES R$9.004,55 1,47 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
2 |INFRAESTRUTURA FUNDAGOES R$48.894,92 7,99 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
3 |SUPRAESTRUTURA R$51.543,30 8,42 0,00 20,00 20,00 80,00 100,00 100,00 100,00 100,00
4 |ALVENARIA R$50.520,97 8,25 0,00 60,00 60,00 40,00 100,00 100,00 100,00 100,00
5 |REVESTIMENTO R$60.666,45 9,91 0,00 0,00 30,00 30,00 30,00 60,00 40,00 100,00 100,00
6 |PAVIMENTAGCAO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6.1 |PAV.INTERNA R$56.024,17 9,15 0,00 0,00 0,00 50,00 50,00 50,00 100,00 100,00
6.2 |PAV. EXTERNA R$25.608,86 4,18 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 100,00
7 |COBERTURA R$85.808,18 | 14,02 0,00 0,00 0,00 87,54 87,54 12,46 100,00 100,00
8 |ESQUADRIAS R$92.093,12 | 15,04 0,00 0,00 0,00 10,00 10,00 30,00 40,00 60,00 100,00
9 |PINTURA R$55.469,40 9,06 0,00 0,00 0,00 0,00 10,00 10,00 90,00 100,00
10 |INSTALAGOES ELETRICAS R$31.190,36 5,10 0,00 0,00 10,00 10,00 10,00 30,00 40,00 60,00 100,00
11 |INST. ESGOTO E PLUVIAIS R$13.138,75 2,15 0,00 0,00 0,00 50,00 50,00 50,00 100,00 100,00,
12 |INSTALAGOES HIDRAULICAS R$10.076,23 1,65 0,00 0,00 20,00 20,00 80,00 100,00 100,00 100,00
13 |APARELHOS SANITARIOS R$15.172,21 2,48 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00
14 |SERVICOS COMPL. E LIMPEZA R$6.949,77 1,14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00
2.7 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL R$612.161,26 100,00 0,00} 9,46 946 6,64 16,09 1385 29,94 2371 53,66 22,49 76,15 2385 100,00]

VALOR M ENSAL R$ 0,00 R$ 57.899,47 R$40.621,24 R$84.777,24 R$ 145.168,17 R$ 137.680,59 R$ 146.014,54
VALORES M EN SAIS ACU M U LADOS R$ 57.899.47 R$ 98.520,72 R$ 183.297,96 R$ 328.466,14 R$ 466.146,72 R$ 612.161,26

06/04/2023 ED”_SON JOSE Assinado de forma digital por
e . EDILSON JOSE
Data BATAIER:096145608 BATAIER:09614560860
60 Dados: 2023.04.13 14:08:34 -03'00"

ENGP° CIVIL EDILSON JOSE BATAIER
CREA 5060456620




		2023-04-13T14:08:34-0300
	EDILSON JOSE BATAIER:09614560860




